

Umsetzung Deutschförderklassen: Zeitplan

Parlamentarischer Prozess

17.05.2018
Beschluss
NR-Plenum

28.05.2018
Ausschuss BR

30.05.2018
Plenum BR

09/18
Gesetz tritt in
Kraft

Lehrplan Deutschförderklassen

Q2/2018

Ausarbeitung Lehrplan,
Feedbackschleife, QS

Q3/2018

Legistik (Verordnung)

Q4/2018

31.08.2018
Neuer Lehrplan (Verordnung) liegt vor; Schulen legen autonom fest,
ob bisherige Lehrplanzusätze oder neue Lehrplan verwendet werden

Q1/2019

Q2/2019 - 2021

ab 09/19
Neuer Lehrplan für
Deutschförderklassen
verpflichtend

Standardisiertes Testverfahren

Ausarbeitung Testinstrumente
Primarstufe und Sek. I

Feldtestung und Eichung
der Instrumente

Testung 1. Semester
(eigener Test)

(04/19)
Testinstrument
liegt vor

Durchführung standardisierter Tests
im Rahmen Schuleinschreibung 2019/20

Schulungen zu Hand-
habung Testinstrument

Testung 2. Semester
(standardisierter Test)

Umsetzungsbegleitung

Erarbeitung Leitfaden
für Schulleitungen

Umsetzungsmonitoring

März 2019: Erhebungsergebnisse
Umsetzungserfolg
1. Semester

5. April: Abstimmung
mit Bundesländern

3. Mai: Abstimmung
mit Wien

23. Mai: Schulaufsicht
Wien

4. Juni: Schulaufsicht
Wien

11. Juni
Schulaufsicht/
Bundessteuerung

23. August: Schulaufsicht/
Bundessteuerung